
 

Předpokládaný rozvoj sítě PREdistribuce, a. s., 

v období 2025 – 2029 
 
 

 
 
 

PREdistribuce, a. s., v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů 
(dále Energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní 
informace o předpokládaném rozvoji distribuční soustavy (dále DS) pro období 2025 – 2029.  



 

Informace o předpokládaném rozvoji DS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných 
rekonstrukcích transformoven 110/22 kV a vedeních 110 kV v zásobovacím území 
PREdistribuce, a. s., v horizontu pěti let.  
Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji DS PREdistribuce, a. s., mají pouze 
informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce 
rozvoje DS. PREdistribuce, a. s., upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných 
informací v důsledku aktuálního stavu a nových požadavků sektoru elektroenergetiky. 
Informace o předpokládaném rozvoji DS budou v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly 
pro provozování distribuční soustavy aktualizovány jednou ročně.  
 

Rozvojový záměr 
Instalace dálkového ovládání a monitoringu do distribučních trafostanic VN/NN v rámci 
modernizace – od roku 2019. 

 
Přehled realizovaných a plánovaných akcí 2025 – 2029 
 

Transformovny VVN/VN 
 

Rekonstrukce transformoven VVN/VN 
Předpokládaný 
rok realizace 

TR 110/22 kV Běchovice 2025-2027 

TR 110/22 kV Jinonice 2028-2029 

TR 110/22 kV Měcholupy 2025-2026 

TR 110/22 kV Praha Střed 2024-2026 

TR 110/22 kV Praha Východ 2026-2028 

TR 110/22 kV Praha Západ 2029-2030 

 

Nové transformovny VVN/VN 
Předpokládaný 
rok realizace 

TR 110/22 kV Liboc 2027-2028 

TR 110/22 kV Písnice 2029-2030 
 

Venkovní a kabelová vedení VVN 
 

 

Nová vedení VVN 
Předpokládaný 
rok realizace 

Kb TR Holešovice – TR Pražačka 2029-2030 

Vd TR Chodov – TR Uhříněves 2027-2028 

Vd TR Malešice – TR Běchovice 2027-2028 

Vd+Kb TR Uhříněves – TR Běchovice 2028-2029 
 

Rekonstrukce vedení VVN 
Předpokládaný 
rok realizace 

Kb TR Praha Sever – TR Holešovice 2027 

Vd TR Praha Sever – TR Praha Východ 2024-2025 

Vd TR Řeporyje – TR Lhotka 2026-2027 


